

Timeline Pembuatan Website Baru BMKG

Oleh: Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi (PTI)

No.	Rincian Kegiatan	September 2016				Oktober 2016					November 2016				Desember 2016					Januari 2017				Februari 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Instalasi CMS (WordPress) ke <i>server localhost</i> , duplikasi serta <i>import sitemaps</i> web BMKG lama																										
2.	Parsing data <i>xml</i> dan <i>images</i> untuk Informasi Cuaca (19 informasi)																										
3.	Parsing data <i>xml</i> dan <i>images</i> untuk Informasi Iklim (20 informasi)																										
4.	Parsing data <i>xml</i> dan <i>images</i> untuk Kualitas Udara (7 informasi)																										
5.	Parsing data <i>xml</i> dan <i>images</i> untuk Gempabumi & Tsunami (14 informasi)																										
6.	Parsing data <i>xml</i> Peringatan Dini																										
7.	Parsing data <i>xml</i> Pejabat BMKG Pusat yang terintegrasi dengan <i>database</i> kepegawaian/ E-Office																										
8.	Parsing data <i>xml</i> Balai Besar BMKG dan Alamat Stasiun yang terintegrasi dengan <i>database</i> kepegawaian/ E-Office																										
9.	Integrasi Artikel dan Pengumuman dengan E-Office																										
10.	Dupikasi seluruh konten <i>static</i> selain Berita Humas																										
11.	Penambahan fitur Cuaca berdasarkan lokasi dan peta Google Maps untuk gempa disertai jarak lokasi dengan <i>user</i>																										

